

Suuntaa reitille- Opasteet Tornion kylien ulkoilureiteille - hanke

TAUSTA JA TARVE

- Jatkohanke Tornion kylien yhteiselle ulkoilureitistöhankeelle, jolla toteutettiin yhteinen reitistö kylille; Lautamaa- Kantojärvi-Arpela-Karunki
- Kyseisessä hankkeessa reitistön opasteet ja reitin merkitseminen maastoon jäivät vielä puutteelliseksi.
- Hanketta laajennetaan toteuttamalla yhtenäiset opasteet myös muille Tornion kaupungin ulkoilureiteille alueilla; Kaakamo, Raumo, Puuluoto, Kiviranta, Kokkokangas
- Hankkeessa toteutetaan myös opasteet kylien uimapaikoille

Suuntaa reitille- opasteet Tornion kylien ulkoilureiteille-hanke

TAUSTA JA TARVE

Hankkeella kehitetään reitistöjä myös ympärivuotiseen käyttöön vaellus- ja maastopyöräilyreittinä.

Hankkeella luodaan hyvät edellytykset luonnossa liikkumiseen, merkittävien tapahtumien järjestämiseen ja reitistön hyödyntämiseen matkailullisesti.

Reittien turvallisuus paranee.

Tänä päivänä ihmisillä ei ole välttämättä kokemusta luonnossa liikkumisesta, joten ulkoilureitit ja niihin liittyvät palvelut opastavat aloittelijankin luonnossa kulkemiseen.

HANKKEEN TOIMENPITEET

- Opasteet
 - Infotaulut reittien lähtöpisteisiin
 - Viitat, joissa merkittynä reitin kilometrit ja käyttötarkoitus, risteyksiin ja reitin lähtöpisteisiin
 - Tarvittavat varoitusmerkit ja suuntamerkit reiteille
 - SOS-paikannusmerkit lähtöpisteisiin ja taukopaikoille
 - Jatkuva merkintä reittien varrelle säännöllisin välimatkoin
 - Uimapaikka-viitat kylien uimapaikoille

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain

Suunnitteluvaihe: ostopalveluna konsulttiapua, kyläyhdistykset mukana suunnittelussa

Investointivaihe: Opasteiden toteuttaja ostopalveluna

Rakentamisvaihe: Opasteiden pystytys ja sijoittaminen maastoon; kyläyhdistykset talkootyönä

HANKKEEN TOTEUTUS

- Hankkeen hallinnoija Tornion kaupunki;
Tekniset palvelut
- Hankkeelle valitaan projektipäällikkö, joka koordinoi hankkeen etenemistä, kilpailuttaa hankkeeseen tarvittavat ostopalvelut, raportoi ja tiedottaa hankkeesta ja avustaa hankkeen hallinnollisissa tehtävissä, kuten maksuhakemusten tekemisissä.
- Hankkeen kirjanpito ja rahaliikenne hoidetaan Tornion kaupungin taloushallinnon kautta.
- Kyläyhdistykset osallistuvat opasteiden suunnitteluun ja opasteiden sijoittamisen sekä pystyttämisen maastoon.

Määrälliset tavoitteet

- Reitistöjä, joihin opasteet uudistettu/toteutettu 6 kpl
- Opastettua ja luokiteltua reittiverkosta 68,7 kilometriä
- Osallistuvia yhteisöjä 8 kpl
- Talkootyötunteja 2134 h
- Mittarit: testikäyttö ja arviointi

Hankkeen kohderyhmä, hyödynsaajat, yhteistyökumppanit

- Tornion kyläyhdistykset
- Tornion Liikuntatoimi
- Tornion Latu ja Polku sekä muut liikuntajärjestöt
- Keminmaan kunta; Tornion kylien nykyinen ulkoilureitistö jatkuu Keminmaan kunnan puolelle Kallinkankaan hiihtokeskukseen asti.
- TornioHaaparanta matkailun Masterplan-hanke
- Hyödynsaajina: Meri-Lapin ja erityisesti Tornion kaupungin asukkaat, liikuntajärjestöt, matkailupalveluyrittäjät, matkailijat, tapahtumajärjestäjät, oppilaitokset, päiväkodit, seniorijärjestöt

Hankkeen tiedottaminen: Viestintäsuunnitelma

- Hyödynnetään Tornion kaupungin omia viestintäkanavia
 - Tornion kaupungin kotisivut
 - Tornion kaupungin facebook-sivut/ hankkeen oma facebook-sivu
- Lehtijutut varsinkin hankkeen alussa ja lopussa
- Hankkeelle oma blogi
- Säännöllinen yhteydenpito sähköpostein hankkeessa toimijoiden kesken
- Ydintyöryhmälle whatsApp-ryhmä

Kustannusarvio

INVESTOINTIHANKE, KUNTA HAKIJANA	
Opasteet; infotaulut, viitat, sos-paikannusmerkit, reittimerkit ja varoitusmerkit (yhteenveto opasteiden määrästä liitteenä)	47000
Jatkuva reittimerkintä; maalit, tolpat, pystytystarvikkeet	2000
OSTOPALVELUT	
Opasteiden lopullinen suunnittelutyö	2000
Kaivurityöt opasteiden pystytyksessä 40 h a 70 euroa	2800
HALLINNOLLISET KULUT	
Projektipäällikön palkkio	12000
Ohjausryhmän kulut, toimisto- ja tiedotuskulut	1000
talkoopäivien tarjoilut	1200
Tositteelliset kulut yhteensä	68000
Talkootyö	32000
	100000
Opasteiden pystytys	
kyläläisten osallistuminen suunnittelukokouksiin	
Talkoopäivien tarjoilujen järjestäminen	
Rahoitus:	
Outokairan Leader- tuki 60 %	60000
Kunnan oma osuus n. 8 %	8000
Yksityinen rahoitus; kyläläisten talkootyö n. 32 %	32000
Kokonaiskustannusarvio	100000,00

Hankesuunnitelman eteneminen

- Hanketta on käsitelty Tornion kylien neuvoston kokouksissa hankkeen alussa ja sen edetessä
- Tornion kylien neuvoston kokouksessa valittiin hankkeen suunnitteluun työryhmä, jossa kylien edustajat, Tornion kaupungin tekninen johtaja, Tornion kaupungin kunnossapitomestari, Tornion latu ja polku ry:n edustus ja opiskelija Tarja Kinnunen
- Työryhmän kokoukset
- Kyläyhdistykset huolehtineet karttapohjat ja kartoittaneet opasteiden tarpeen alueellaan
- Yhteydenpito rahoittajaan

Hankehakemuksen liitteet

- Hankehakemus tehdään hyrrässä
- Liitteet:
 - Hankesuunnitelma+ kustannusarvio
 - Selvitys talkootyön laadusta ja määrästä
 - Kartat reiteistä, kartoilla merkittynä opasteiden paikat
 - Opasteiden kuvat rakennepiirustuksina
 - Seloste hintavertailuista (opasteet, projektipäällikön palkkio)
 - Yhteistyösopimus kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa
 - Seurantatietolomake (Indikaattorit)
 - Ohjausryhmän kokoonpano ja jäsenten suostumukset
 - Kunnan hallintosääntöote
 - Pöytäkirjaote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta on päätetty

- < RAHASMÄEN KIERROS    19.4
- < TAHKOMÄEN KIERROS    13.7
- < RAHASMÄEN LAAVU      6.8
- < HIEKKO       3.0
- TAHKOLAHDEN KIERROS    0.9 >



← TAHKOMÄEN KIERROS

← TAHKO

← TAUKOTUPA

← NIPASEN KOTA

← HUUTAVANHOLMA



9.4



4.8



3.2



0.8

Jatkuva reittimerkintä



