

Työkohde	Rakentamisaika 2018												VT	TM	ST=Suunn.tarjouspyynnöt S=Suunnittelu U=UrakkaLaskenta R=Rakentaminen		
	Talvikausi					Kesäkausi			Syyskausi								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
TALONRAKENNUS																	
- Raumon koulu, Liikuntasalin lattian uusiminen, pulastic		U	U						R	R	R	R				UMK	PR
- Kokkokankaan koulu, purun poisto			U	U					R	R	R	R				UMK	PR
- Arpelan koulu, lämpökontti			U	U					R	R	R	R				UMK	PR
- Suensaaren palvelukeskus, ilmanvaihdon saneeraus		U	U			R	R	R	R							UMK	PR
- Åströmin kartano, sivurakennuksen vesikaton uusiminen	U	U					R	R								UMK	PR
- Kokkokankaan päiväkotikoti, pihan asfaltointi									R	R						UMK	PR
- Putaan päiväkotikoti, aidan uusiminen				U	U				R	R	R	R				UMK	PR
Seminaarin koulu, vesikaton uusiminen ja lisäeristys			U	U					R	R	R	R	R			UMK	SP
Kivirannan koulu, lattiapinnoitteiden uusiminen (uusi puoli)			U	U					R	R	R	R	R			UMK	SP
Uimahallin peruskorjaus	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			UMK	SP
Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelun aloitus ARK				ST	ST	ST							S	S	S	S	S
Pääterveysasema, suuterveydenhoidon keskittäminen	R	R	R	R	R	R	R	R								UMK	SP
Paloasema, ensihoidon ja pelastustoimen tilamuutokset	S	S	R	R	R	R	R	U	U				R	R	R	R	R
MAANRAKENNUS																	
UUSIEN KATUJEN JA TEIDEN RAKENTAMINEN																	
Färimäki																	
- Färimäen alue I-vaihe		U	U			R	R	R	R	R	R	R				MK	JM
KATUJEN JA TEIDEN PERUSPARANNUS																	
- Hallituskatu			U	U					R	R						MK	JM
- Panimonranta							R	R	R	R						MK	UV
- Vesaisenkatu			U	U					R	R	R	R	R	R		MK	JM
- Pirkontie			U	U					R	R	R	R	R			MK	JM
- Kumpumäentie ja Karhutie				U	U								R	R	R	R	R
- Verkkotehtaankatu				U	U					R	R	R				MK	JM
- Kaava-alueen avo-ojien perkaus								R	R	R	R	R	R	R		MK	JM
- Kunnallistekniikan viimeistelytyöt								R	R	R	R	R	R	R		MK	JM
ULKOVALAISTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MK	JV
PÄÄLLYSTÄMINEN									R	R	R	R	R	R		MK	JM
YMPÄRISTÖTYÖT																	
- Torpin meluaita												R	R	R	R	R	MK
- Siltapuiston esiintymislava					U	U			R	R	R					MK	HL
- Leikkipuistot									R	R	R	R	R			MK	HL
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS / LIIKENNETURVALLISUUS																	
- Isopalon päiväkotikoti					U				R	R						MK	PR
- Kallioputaan päiväkotikoti					U				R	R						MK	PR
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS / YHTEISTYÖHANKKEET																	
- Laivaniemi-Alaraamo venereitti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MK	Rahoitusosuus
- Näränperän padon korotus				ST	ST		S	S	S	S	S	S	S	S	S	MK	
- Thurevikinkadun ja Kromitien liittymä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MK	Rahoitusosuus
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS / PGR																	
- EU-puiston kevyen liikenteen siltayhteys					U	U				R	R	R				MK	JM
- Victorian torin valaisimet									R	R	R	R	R			MK	HL
TORNION VESI																	
- Salminpään vesijohto	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			MK	UV
- Vääräputaan jätevesiviemäri	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			MK	JM