

TORNION KAUPUNGIN
TEKNISET PALVELUT
Saap. 26.3.2018 Dn:o 159/2017
Arkistomerkintä 11.01.01

Tornion kaupunki
Tekn.lautakunta
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

LISÄRAHOITUSHAKEMUS

venereitille Ruohokarin väylä-Pahkurin ep.

Anomme Tornion kaupungilta lisärahoitusta
20000€ tämän väylähankkeen loppuun saattamiseksi.

Lisärahoitustarve on syntynyt viimeisen parin viikon aikana Pahkurin saaren matkalla, jää on lähes kauttaaltaan pohjassa kiinni, vaikka ammattilaisten (ei meidän) syvyysluotaukset kertoivatkin siinä vettä olevan 0,5m-1,0 m, tämän vuoksi massamäärät budjettiin verrattuna ylittyvät 4000m³-5000m³.

Kokonaisbudjettimme on 160000€, johon Ely-keskus on myöntänyt max. 80000€ ja Tornion kaupunki 32000€, Alaraumon jakokunnan omarahoitusosuus on 48000€ sis talkootyöt.

On hyvin suuri vaara sille, että kaivuu- ja läjitystyöt jäävät vajaaksi elleemme pysty vakuuttamaan urakoitsijaa 20000€ lisärahoituksesta.

Tornio 25.03.2018

Alaraumon jako- ja kalastuskunnan hoitokunta


Markku Salmi


Jussi Taipale

Heikki Huhtalo


Matti Piessa


Pekka Söderström