

Tornio 400: Juhlavuoden suunnitelma aikajanalla

Tornio 397 SUUNNITTELUA JA KARTOITUSTA

- Alustava projektisuunnitelma
- Benchmarking: muut juhlivat kaupungit
- Ulkopuolisen rahoituksen kartoitus
- Sidosryhmäkartta

Tornio 398 SUUNNITTELUA, VIESTINTÄÄ, OSALLISTAMISTA

- Projektisuunnitelma valmis
- Viestintäsuunnitelma valmis
- Kaupungin ehostussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021
- Tapahtumien ja juhluvuoden sisällön suunnittelua
- Tornio 400-tuotteiden hankintasuunnitelma
- Viestintää: graafinen ilme, tornio.fi/tornio400 -sivut
- Sidosryhmätyö: osallistaminen alkaa
- Hanke- ja avustushakemukset liikkeelle
- Benchmarking jatkuu

Tornio 399 KOHTI TOTEUTUSTA

- Sidosryhmätyö: ideat
- Tapahtumien ja juhluvuoden sisällön suunnittelua
- Juhlavuoden tapahtumakalenteri valmis
- Viestintä suunnitelman mukaan
- Kaupungin ehostaminen suunnitelman mukaan
- Projektityöntekijä (elo-joulu)

Tornio 400 JUHLAVUOSI

- Viestintä suunnitelman mukaan
- Kaupungin ehostaminen suunnitelman mukaan
- Juhlavuoden tapahtumien ja sisällön toteutus
- Projektityöntekijä (tammi-touko)
- Juhlavuoden päätapahtumat:

