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Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Vuoden 2018 talousarvion investointiosan projektikohtaiset mää rä ra-
hat ylittyivät seuraavasti 15.1.2019 mukaan:

Projektiryhmä 554 Seminaarin koulu
Seminaarin koululla on uusittu katto sekä yläpohjan läm mön eris tys.
Hankkeen kustannusarvio oli arvioitu liian pieneksi. Urak ka hin taan
254 000 euroa tuli joitain lisätöitä, joista merkittävin oli si sä pi han ka-
tok sen katon uusiminen. Lisäksi hankkeelle on kir jau tu nut suun nit te-
lu ja rakennuttamiskustannuksia, joista ylitys koos tuu.

TA 2018 Tot. 31.12.2018 Poikkeama
Tulot 0 0 0
Menot -250 000 -299 915 49 915
Nettomeno -250 000 -299 915 49 915

Projektiryhmä 556 Pääterveysasema
Pääterveysasemalle toteutetun suunterveydenhuollon kes kit tä mi ses-
tä johtuvien muutostöiden ylitys on aiheutunut lähinnä puut teel li sis ta
suunnitelmista sekä toi men pi tei siin nähden alhaiseksi ar vo idus ta
kustannusarviosta. Hank keen aikana toteutettiin vält tä mät tö mik si
katsottuja muutoksia li sä töi nä, joista merkittävimmät oli ala kat to jen
uusimiset, kiin to ka lus tei den ja rst-kalusteiden uu si mi set,
hoitohuoneiden mattojen uu si mi set ja äänieristyksiin liittyvät toi men pi-
teet. Tilaajan eril lis han kin ta na oli vielä välinehuollon RO-puh das-
vesijär jes tel mä, joka on kirjautunut hankkeelle.

TA 2018 Tot. 31.12.2018 Poikkeama
Tulot 0 0 0
Menot -400 000 -632 770 232 770
Nettomeno -400 000 -632 770 232 770



Edellä esitettyjen hankeryhmien ylitysten yhteissumma on 282 685
eu roa. Määrärahoista on säästynyt tai siirtynyt vuodelle 2019 mm.
Torpin meluaidan toteutus, kaupungintalon suunnittelu ja Näränperän
padon suunnittelu. Arpelan koulun lämpölaitoksen han kin nan sijaan
päädyttiin kilpailuttamaan läm mön toi mi tus so pi mus, jolloin ko.
investoinnilta vältyttiin.  Teknisten palvelujen lau ta kun nan
investointien ko ko nais me nok si oli budjetoitu 8 140 000 eu roa ja
toteuma 8 139 130 euroa jäi 870 euroa alle budjetin.

In ves toin ti hank kei den tulorahoitus oli kokonaisuudessaan 46 217 eu-
roa bud je toi tua pie nem pi pääasiassa Näränperän padon suun nit te lu-
hank keen siirtymisestä johtuen, johon oli tuloina budjetoitu se kä
valtion avustusta että Haaparannan kaupungin osuutta.

Tekniset palvelut esittää, että in ves toin ti osaan myön ne tään edellä
esi te tyt han ke koh tai set ylitykset vuo den 2018 ta lous ar vi oon.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään teknisten palvelujen investointiosan toteuma vuo del ta
2018 ja esitetään edelleen kau pun gin val tuus tol le, että se päät tää
myöntää hankeryhmille teknisten palvelujen lau ta kun nan esi tyk sen
mu kai set ylitykset vuoden 2018 ta lous ar vi oon.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua
Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kun nal lis-
va li tus

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

Talouspalvelut
Tekniset palvelut
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