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TEKN 27.11.2019 § 236
Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion in ves-
toin ti osan ennustetaan toteutuvan kokonaismenon suhteen ta lous ar-
vion mukaisesti. Muutamien hankeryhmien osalta on jo näh tä vis sä,
että määrärahat ylittyvät ja näiden hankeryhmien osal ta tulee
ylitysanomus saattaa kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si.

Julkisen käyttöomaisuuden liikenneturvallisuushankkeiden osalta
me no jen yli tys tä haetaan 50 000 euroa. Nykäsenkadulle (Thu re vi kin-
ka tu-Mä ki ka tu) suunniteltu pyö rä tie tulee maanpinnan kor keus-suh-
teis ta joh tuen alkuperäistä arvioita mer kitt äväs ti kal liim mak si. Muista
katujen pa ran nus hank keis ta on sääs ty mäs sä vas taa vas ti
määrärahaa, jo ten ylitys ei aiheuta kokonaisuuden suh teen
ylitystarvetta.

Julkisen käyttöomaisuuden PGR-hankkeen osalta menojen yli tys tä
haetaan 8000 euroa. Ylityksen aiheuttaa rajan ylittävälle ke vyen
liikenteen sillalle lisätyönä toteutettu kolmivärinen maalaus, kai de-
muu tok set sekä valaistus. Puolet kustannuksista las ku te taan
Haaparannan kunnalta.

Seminaarin koulun hankeryhmälle haetaan 6000 euron me no yli tys tä.
Yli tys johtuu lähiliikuntapaikan peli- ja leikkialueiden vaa ti mas ta tu ki-
muu ris ta, jonka toteutus oli välttämätön.

Kivirannan koulun hankeryhmälle haetaan menojen ylitystä 35 000
euron. Yli tys johtuu siitä, että IV-saneerauksen yhteydessä myös osa
vanhoista ve si put kis ta tuli uusittavaksi.

Paloaseman hankeryhmälle haetaan menojen ylitystä 35 000 eu roa.
Ylitys joh tuu suoritettaviin toimenpiteisiin nähden liian al hai ses ta kus-
tan nus ar vios ta.

Rajakartanon hankeryhmälle haetaan 20 000 euron menoylitystä.
Yli tys joh tuu taidemuseon kattoikkunoiden alta löytyneiden vau rioi-
den ja aikaisempien rakennusvirheiden korjaamisesta.

Torpin monitoimitalon hankeryhmälle haetaan 36 000 euron yli tys tä
menoihin. Ylitys johtuu odotettua suuremmista sähkö- ja iv-ura kois ta,



joi ta kuitenkaan ei ollut tarkoituksenmukaista pilkkoa pie nem piin
osiin.

Teknisten palvelujen investointiosan mukaisista hankkeista jää to teu-
tu mat ta Viidankadun peruskorjaus.

Peruskorjauksen ka tu suun ni tel maa ei hyväksytty ja se on uudelleen
laadittavana mal lil la, jossa huomioidaan lähikiinteistön
pysäköintitarve ja jouk ko lii ken teel le varattua tilaa kavennetaan.
Raumon kou lun so si aa li ti lo jen toteutus kellariin ei ole
teknis-taloudellisesti jär ke vää matalan huo ne kor keu den vuoksi,
jolloin ilmastoinnin jär jes tä mi nen tiloihin on haastavaa.

Kokonaisuudessaan teknisten palvelujen lautakunnan investoinnit on
jäämässä alle talousarvion mukaisen kokonaismenon 4 791 000
euroa. Alitus tullee olemaan suurempi kuin toteutumattomiin hank-
kei siin varatut määrärahat yhteensä.

TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta hyväksyy yllä esitetyt ylitykset ja esittää niitä kau pun gin-
hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 040 583 5980
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